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1. Rappel du sujet
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● Site d’e-commerce pour l’organisation et la réservation de spectacle

● Utilisateurs : gestionnaire, responsable, ouvreur, spectateur
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MySpectacle

Gestionnaire/responsable : 

● Gestion de salle
● Visualisation des 

informations relatives à 
leurs salles

Ouvreur :

● Scan des billets 
(QR code)

● Faire payer une place 
à un spectateur

Spectateur :

● Visualisation des 
spectacles

● Réservation de place
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Technologies
Applications Frontend

Backend Scripts/Déploiement



2. Organisation
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Organisation d’équipe

Sprint de 4 semaines

Daily meeting tous les mardi matin

Réunions en présentiel ou via Discord
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Thibaud VEGREVILLE
Chef de Projet

DevOps

Joffrey FERREIRA
Quality Assurance

Orienté Backend - Ionic

Bastien TERRIER
Chargé communication

Full-Stack

Cédric LAFRASSE
Scrum Master

Full-Stack

Rôles
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Temps de travail

~ 477 heures



3. Démarche de 
réalisation des 
incréments
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● Spécification (scénario)

● Conception

● Développement 

● Tests

● Tests d’intégration

● Intégration continue

● Déploiement (déploiement en continu)
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Cycle de vie logiciel
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Feature-XX1

Master

Test

Feature-XXn

...

Fonctionnement par merge request



4. Démarche de 
réalisation de 
Visualisation Détaillée
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Back end
● Ajout de 2 méthodes dans l’API :

○ getSalleTauxRempIntervalle(Long id, Date borneInfDate, Date borneSupDate, Integer intervalle) : 
renvoie un tableau de taux de remplissage

○ getResponsableSalle() : renvoie la salle du responsable connecté
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Front end
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● Ajout d’un tableau HTML dans la visualisation
● Synchronisation avec le Back End
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Feature-API-Salle

Master

Test

Feature-Visualisation-Tableau

Fonctionnement par feature



5. Résultats logiciel
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Bilan logiciel

Scénario 1 couvert

Scénarios 2 et 3 partiellements couverts

Retard sur le planning qui prévoyait une réalisation complète du scénario 3.

Déploiement Docker et Maven. Intégration continue avec l’outil de GitLab.



6. Démonstration
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7. Résultats gestion 
de projet
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Gestion de projet
● Répartition des tâches basées sur les connaissances et préférences de chacun

Code quality
● Manque de rigueur sur la régularité des rapports Sonar

● Manque de temps pour la mise en place de Gatling

● Jeu de tests

● Gitlab CI respectée



8. Évolutions 
personnelles
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Le bilan : les apports

Frontend

● Angular 6
● Angular materials (responsive)
● chart.js
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Backend

● Spring
● API
● Java

Gestion de projet

● Git - Gitlab Gitlab - CI
● Qualité de code (Sonar)
● Scrum
● Travail en équipe

Déploiement

● Docker - Maven
● CI/CD
● Configuration



Le bilan : les difficultés
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● Service de déploiement sans carte bancaire

● Choix trop tardif sur le déploiement (régressions)

● Gestion du temps

● Gitlab Gricad (runners mal configurés pour la CI)

● Peu de connaissances sur Maven et JHipster en début de projet

● Limites physiques des machines
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Merci de votre attention
Des questions ?


