
 

 

Projet 2017-2018 

Matrice des risques - UGAChain 
 

Risques 
Probabilité 

d'occurrence 
Gravité 

Indice de 
criticité 

Préventif Curatif 

Risque de dépassement 

des délais (1) 
1 2 2 Suivi de projet (Scrum) Travail en urgence 

Difficulté technique 

Blockchain (2) 
3 2 6 

Affecter plus de 

personnes sur la 

documentation/formation 

Rencontre avec un expert 

Refus de l’université (3) 2 2 4 
Obtenir l’avis de 

l’administration 
Contacter d’autres intéressés 

Perte des données (4) 0.5 3 1.5 Github Recommencer 
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