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Contexte, sujet et objectif du projet

● EDCampus est une plateforme de gestion de projet développé par Disrupt 
Campus Grenoble

● Actuellement en production (2400 comptes utilisateurs , 500 utilisateurs 
différents mois en moyenne, + de 500 projets)

● Multiples contributeurs (50 étudiants + Anthony Geourjon)
● Projet de grosse envergure, débuté il y a 4 ans

● Notre objectif est de contribuer au code de EDCampus 
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Architecture du système à réaliser

● Architecture déjà existante
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Technologies et outils utilisées

● GitLab
● GitKraken
● PHPStorm

○ PHP
● WebStorm

○ AngularJS
● MySQL
● Docker
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Organisation

● Méthode agile
○ Anthony Geourjon (Product Owner)
○ Samuel Courthial, Robin Delbos, Sebastian Fougère (Développeur Fullstack)

● Fonctionnement avec GitLab
● Meeting tous les lundi

○ Ce qui a été fait
○ Ce qu’il faut faire
○ Difficultés rencontrés
○ Assignation des issues pour la suite
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Organisation

● Issues essentiellement créées par le Product Owner

● Projet en 2 parties
○ Petites issues pour appréhender le code

■ Correction de bugs
■ Amélioration de fonctionnalités existantes

○ Puis refonte du chat
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Backlog
● Correction de bugs et ajout de fonctionnalités

○ choisies par Anthony Geourjon
○ réparties selon nos préférences

● Integration d’un chat avec Socket.io
○ Communication des membres au sein d’un projet

● Étude "Green IT"

● Intégration à Moodle 7



Avancement

● 12 issues faites (8 finies, 4 en review)
○ Suppression lien externe en vue fichier
○ Prévenir les utilisateurs si un mail automatique est envoyé
○ Filtrage des ateliers
○ Fonctionnalités sondages et ressources (correction bugs)
○ Suppression de projet
○ Ajout de traductions
○ Affichage livrable et tache dans le calendrier

● 4 issues en cours
○ Affichage prochaines échéances en vue étudiant
○ Gestion des réglages
○ Notification projet
○ Modification en cascade de réglage de projet 8



Difficultés

● Prise en main du code difficile
○ beaucoup de contributeurs
○ styles de codes variés

● Peu de documentation
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?
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Annexe (exemple issues)
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