

# Compte rendu de réunion du 28-11

Héloïse

November 28, 2017

**Heure Début** : 8h15

**Heure Fin** : 8h40

**Date de la prochaine réunion** : 05/12 8h

Nom	Présent	Absent
Charles	X	
Gwenaël	X	
Aymeric	X	
Gilles	X	
Taquyednine		X
Héloïse	X	

## 1 Ce qui a été réalisé depuis Mardi

- Gilles
  - Mise à jour ihm
  - Mise en place systeme connexion, cookies
  - Debut formulaire inscription
- Aymeric
  - Déploiement de l'application
  - Configuration auto-déploiement grace à jenkins
  - installation graphana (début de config)
  - réparation jenkins
  - solution génération automatique tables from entities
  - Chercher solution communication post entre Angularjs et JAX-RS
- Gwenaël
  - rien
- Héloïse
  - Formation Angularjs
  - Ajout du token dans swagger
  - Début création des formualires ajout agence et ajout véhicule.
  - Autoroutage en fonction du role de l'utilisateur
- Charles
  - Développemnt API back-end
  - Début du cart
- Taquyednine
  - ?

## 2 Les problèmes rencontrés

### 2.1 Problèmes globaux

- Configuration Wilfly locale fonctionnelle et correctement liée à la base de données SQL locale

Nom	Fonctionnelle	Non-fonctionnelle
Charles	X	
Gwenaël	X	
Aymeric	X	
Gilles		X
Taquyeddine		X
Héloïse	X	

### 2.2 Problèmes individuels

## 3 Missions

A faire pour Mardi : 05-12

### 3.1 Missions globales

- Reprendre modèle base de données
- Discussion de l'implémentation des carts
- Réunion refonte back-end(ajout package et message d'erreur)

### 3.2 Missions individuelles

Nom	Mission
Charles	implémentation cart, refonte back-end, suite API
Gwenaël	Finir MOM, refonte du back, grafana configuration
Aymeric	refonte du back , suite déploiement, Test performance, grafana configuration
Gilles	Suite IHM client, SRS
Taquyeddine	evaluation maquette
Héloïse	IHM agence, SRS

## 4 Questions soulevées durant la réunion

- Faire un systeme de réservation pour empecher de réservation